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Introduksjon 
 
Prosjektet «Innføring av rutiner for samstemming av legemiddellister og 
legemiddelgjennomganger i sykehjem i Hordaland» har vært organiserte som et 
læringsnettverk etter modell fra pasientsikkerhetskampanjen. Prosjektet er finansiert med 
statlige midler og er ledet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland i 
samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland. 
 
Vi vil rette en stor takk til Vibeke Bostrøm som var koordinator for det nasjonale 
læringsnettverket knyttet til Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Kunnskapssenteret. Vi er 
svært takknemlig for hennes veiledning og delekultur. Hennes kunnskap, oppmuntring, raske 
tilbakemelding på forespørsler og positive innstilling har bidratt til at det har vært en stor 
glede å spre tiltakspakken Riktig legemiddelbruk i sykehjem til kommuner i Hordaland.  
 
Forfatter 
Kari Sunnevåg, Prosjektleder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i 
Hordaland, kari.sunnevag@bergen.kommune.no  
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1. Bakgrunn  
27. januar 2011 ble pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender lansert av Helse- og 
omsorgsdepartementet. Kampanjen varer i tre år og involverer både spesialist – og 
primærhelsetjenesten. Hensikten med kampanjen er å etablere varige program og kulturer 
for pasientsikkerhet i Norge1. Pasientsikkerhetskampanjen har iverksatt flere tiltak for å 
redusere skader på området legemidler. Flere innsatsområder er prioritert i kampanjen, og 
legemiddelbehandlingen viser seg å være et område med stort forbedringspotensiale i 
norske sykehjem2. Det er vedtatt i Stortinget at I trygge hender videreføres i et 5-årig 
program fra 2014 – 2019 (St.meld. 10, God kvalitet – Trygge hender). 
1.1 Pilot i pasientsikkerhetskampanjen  
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Hordaland (USHT Hordaland) har i 
samarbeid med Engensenteret i Bergen kommune deltatt i et nasjonalt læringsnettverk og 
gjennomført et pilotprosjekt for innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Piloten 
baserte seg på en tiltakspakke utviklet av USHT Vestfold som vektlegger strukturerte 
legemiddelgjennomganger(LMG) i tverrfaglig team, struktur og maler i pasientens 
elektroniske pasientjournal, oppfølging med observasjoner og rapporter, samt 
kompetansehevende tiltak for helsepersonell. Resultatene fra piloten viste at 
legemiddelgjennomganger i team fremmer det tverrfaglige samarbeidet, avdekker 
legemiddelrelaterte problemer og bidrar i vesentlig grad til endringer av pasientens 
legemiddelbehandling. For noen pasienter en seponering av legemidler, dosejustering og for 
andre nye legemidler. Les mer om piloten og det videre spredningsarbeidet på kampanjens 
nettsider3.  
 
Sykehjemmet konkluderte med at strukturerte LMG øker pasientsikkerheten og vedtok 
høsten 2012 å implementere rutiner for legemiddelgjennomganger på Engensenteret. I 
tillegg ble LMG en indikator i Bergen kommune sitt styringskort for 2013 og prosedyren ble 
en del av kvalitetssystemet i kommunen. Bergen kommune har 21 kommunale og 18 private 
institusjoner. Etatsjef for alders- og sykehjem i Bergen kommune ønsket en lokal 
implementeringsmodell av Prosedyre for LMG og samstemming av legemiddellisten for 
                                                 
1
 http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/ 
2
 Helsetilsynet 7/2010 
3http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Riktig+legemiddelb
ruk+i+sykehjem.15.cms (25.05.12) 
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pasienter med langtidsopphold i sykehjem. Våren 2013 underviste kvalitetsrådgiver i Etat for 
Alders og sykehjem i Bergen kommune og spesialrådgiver USHT Hordaland lokalt to timer på 
18 kommunale sykehjem med langtidsplasser. Høsten 2013 fikk de private institusjonene 
fellesundervisning 3 timer fordelt på tre alternative dager.  Til sammen fikk ca 400 
helsearbeidere undervisning.  
1.2 Implementeringsprosjekt i Hordaland 
USHT Hordaland har i 2013 gjennomført et spredningsprosjekt i eget fylke for 
innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem.  
Kampanjens mål er å bidra til varige endringer i helsetjenesten gjennom økt fokus på 
pasientsikkerhet. For å oppnå varige endringer i Hordaland ser USHT det som viktig å bidra til 
å heve kompetansen på forbedringsarbeid i kommunene og understøtte lokale 
kampanjeinitiativ. USHT Hordaland har brukt kampanjens modell for spredning (fig. 1) i 
Hordaland og vil fortsette å være pådriver for pasientsikkerhetsarbeid i eget fylke i 2014.  
 
 
Figur 1 Kampanjens modell for implementering og spredning 
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1.3 Om innsatsområdet legemidler – hva er utfordringene?  
Tilsyn dokumenterer at pasientsikkerheten i sykehjem er truet som følge av kvalitetsbrist i 
legemiddelbehandling og oppfølging4. Feilmedisinering og manglende identifisering av 
legemiddelrelaterte problemer hos pasientene fører årlig til unødvendige lidelser for mange 
pasienter. Avvik i legemiddelbehandling kan bestå av feil i oversikten over pasientens 
medisiner, svikt i kommunikasjon mellom behandlere, og manglende oppfølging av 
helsetjenesten. Dette kan føre til at pasientene får feil type legemiddel, for få, for mange 
eller feil dose, eller kombinasjoner av legemidler som fører til skade. Helsetilsynet har funnet 
store mangler ved rutiner for legemiddelgjennomgang av pasienter i sykehjem5. 
Helsedirektoratet har foreslått tiltak for å bedre rutiner for samarbeid, kompetanse og 
gjennomgang av den enkelte pasientens legemiddelbruk6 Etterlevelse av anbefalinger og 
veiledere i praksis er imidlertid variabelt, noe som fører til store variasjoner i kvalitet når det 
gjelder oppfølging av den enkelte sykehjemsbeboers legemiddelbruk.  
Studier viser at legemidler brukes uhensiktsmessig både på sykehus, i sykehjem og hos 
hjemmeboende pasienter. Det er rapportert om feilforskrivninger av legemidler i 10 – 25 
prosent av forskrivningene7 . Samtidig viser forskning at pasienter som behandles med 
legemidler for flere sykdommer samtidig øker sannsynligheten for legemiddelrelaterte 
problemer8. Undersøkelser har funnet legemiddelrelaterte problemer hos opptil 80 prosent 
av pasientene i både sykehjem og sykehus9. Videre øker legemiddelbruken også i takt med 
økende alder. Eldre (over 65 år) står for nesten halvparten av den totale legemiddelbruken, 
til tross for at de bare utgjør femten prosent av befolkningen10 . Derfor er det viktig med 
oppmerksomhet og oppfølging av eldres legemiddelbehandling. Sykehjemsbeboere er en 
pasientgruppe som i denne sammeheng krever særskilt oppmerksomhet.  
                                                 
4
 Helsetilsynet 7/2010Helsetilsynet, ”Sårbare pasienter- utrygg tilrettelegging”, 7/2010 
 
 
6
 Helsedirektoratet  2011, IS-1887 
7
 Brekke et al 2008; Straand J. Et al 1999; Curtis LH et al 2004. 
8
 Viktil, K. Mfl.l 2007. 
9
 Blix S. H., mfl. 2004; Viktil K., mfl. 2004.   
10
 Folkehelseinstituttet 2009. 
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1.4 Kunnskap om effektive tiltak i sykehjem  
Forskning viser at en tredjedel av sykehjemspasientene bruker minst ett uhensiktsmessig 
legemiddel11. Dersom oppfølgingen av legemiddelbehandlingen svikter kan pasienten 
utsettes for unødvendig lidelser som kan utløse subakutt og akutt funksjonssvikt samt 
unødvendige komplikasjoner og innleggelser i sykehus for eldre12.  
Av norske sykehjemsbeboere har 80 % en demensdiagnose, mange er multisyke og tar 
mange legemidler som krever aktiv medisinsk oppfølging. En hurtigoppsummering av 
kunnskap på feltet viste at sammensatte tiltak som legemiddelgjennomgang (samstemming 
av medisinlister), undervisning og opplæring og oppfølging kan redusere uhensiktsmessig 
legemiddelbruk13. Kunnskapssenteret påpeker behovet for høyere kvalitet og mer 
dokumentasjon på feltet. Forskning viser at systematiske legemiddelgjennomganger med 
farmasøyt i tverrfaglig team ved norske sykehjem bidro til å avdekke legemiddelrelaterte 
problemer og en reduksjon på 1,5 foreskrevne legemidler per pasient14  
 
For å redusere forekomst av legemiddelrelaterte pasientskader har 
pasientsikkerhetskampanjen utviklet en tiltakspakke for riktig legemiddelbruk i sykehjem. En 
ny nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger inkluderes i tiltakspakken15. 
 
Helsedirektoratet har i 2007 utgitt en veileder for legetjenester i sykehjem16. Veiledere har 
som mål å øke forståelse av hvilke krav som stilles til legetjenesten i sykehjem, blant annet 
gjennom eksempler på utformingen av de skriftlige prosedyrekravene som pålegges i 
kvalitetsforskriften og internkontrollforskriften. Videre skal veilederen sees i sammenheng 
med rundskrivet og hjelpe kommunene til å planlegge, oppnå og vedlikeholde god kvalitet 
på helsetjenester i sykehjem. Med bakgrunn i dette regelverket ble kommunene bedt om å 
fastsette en lokal norm for hvor mange legetimer som kreves for å oppfylle lovkravet om 
faglig forsvarlighet og egne krav til kvalitet på legetjenesten. Ifølge fylkeslegen i Vestfold er 
den lokale normen i varierende grad fastsatt eller etterlevd. Rapport fra sykehjem i Vestfold 
som arbeider med innføring av tiltakspakken og har deltatt i læringsnettverk i perioden 
                                                 
11
 Halvorsen, K. 2012. 
12
 St. meld nr. 18, 2004-2005.   
13
 Kunnskapssenteret 14/2010 
14
 Halvorsen, K, mfl. 2012 
 
15
 Helsedirektoratet, 2012, IS- 1998 
16
 Helsedirektoratet,  2011, IS-1436 
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2011-2012 tyder på at knapphet i legeressurser ved enkelte sykehjem/avdeling vanskeliggjør 
arbeidet med å implementere tiltakspakken17. Mangel på legeressurser i sykehjem er også 
ved tilsyn omtalt som en vesentlig faktor som påvirker kvaliteten18. Tilrettelegging av terapi 
og informasjon for å optimalisere pasientens legemiddelbehandling er tidkrevende.   
2. Mål med prosjektet 
2.1 Prosjektledelse, forankring og organisering 
USHT Hordaland har i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland gjennomført et 
læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Hordaland i perioden mars - oktober 
2013. USHT etablerte en prosjektgruppe for å understøtte læringsnettverket og de lokale 
forbedringsprosjektene i fylket i perioden. 
 
Prosjektet er finansiert med statlige midler i tillegg til at prosjektleder på USHT Hordaland 
har brukt ca 30 % av sin stilling til å lede spredningsprosjektet. Ved behov ble 
arrangørteamet supplert med medisinsk faglig rådgivning av bl.a. sykehjemslege på 
Engensenteret og eksterne fagpersoner til samlingene. 
 
Prosjektgruppen/arrangørteamet: 
Prosjektleder: Kari Sunnevåg, spesialrådgiver USHT Hordaland 
Åslaug Brænde, leder USHT Hordaland 
Tone Mellingen, fagsykepleier Engensenteret, Bergen kommune 
Beate Helland, rådgiver Fylkesmannen i Hordaland 
Åshild Gjellestad, fylkessykepleier Fylkesmannen i Hordaland 
Reidun Kjome, Postdoktor, forskningsgruppe i samfunnsfarmasi, Det medisinsk-
odontologiske fakultet,  Universitetet i Bergen 
 
2.2 Prosjektets mål  
Hensikten med prosjektet var å optimalisere legemiddelbehandling til langtidspasienter i 
sykehjem for å redusere risikoen for legemiddelrelaterte pasientskader. Kampanjens 
                                                 
17
 Sluttrapporter læringsnettverk Vestfold, 
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Kampanjenytt/Vestfold-
sykehjem+i+m%C3%A5l+med+l%C3%A6ringsnettverk.1048.cms (22.06.12). 
18
 Helsetilsynet, 7/2010. 
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målsetting er at 25 % av kommunene i Norge deltar med minst ett innsatsområde innen 
utgangen av 2013.  
Prosjektets hovedmålsetting: 
 Alle kommuner i Hordaland deltar i pasientsikkerhetskampanjen med innsatsområdet 
riktig legemiddelbruk i sykehjem innen høsten 2013. 
 
Vi anbefalte å gjennomføre en pilot på et lokalt sykehjem/avdeling. Målgruppen for piloten 
var pasienter med langtidsvedtak. 
USHT Hordaland har i kampanjeperiode vært pådriver for at sykehjemmene implementerte 
prosedyre i kvalitetssystemet basert på nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger19 
ved å innføre tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i sykehjem som er: 
 Tverrfaglige legemiddelgjennomganger ved innkomst, halvårs-og årskontroller, og 
etter sykehusopphold samt der det er behov for ekstra oppfølging  
 Opprette registreringstype ”legemiddelgjennomgang” i pasientjournal 
 Pleieplan innen 24 timer med observasjoner og rapporter i henhold til oppfølging av 
forskrivning  
 Tverrfaglige undervisningsmøter i avdelingene 
 
Tiltakene ble fulgt opp med målinger for å evaluere om endringer er en forbedring. Data ble 
lagt inn månedlig i databasen ”Extranet” av sykehjemmenes måleansvarlige (hovedkontakt 
for Extranet). Se eget måledokument for tiltakspakken på kampanjens nettsider20. 
Utviklingssenteret skal være pådriver for innføring av god praksis som bidrar til oppnåelse av 
følgende målsettinger: 
Prosessmål: 
 samstemmer legemiddellister ved endringer i legemiddellisten etter sykehusopphold 
for langtidspasienter, og for korttidspasienter i samråd med fastlege og 
hjemmetjenestene. 
 
                                                 
19
 Helsedirektoratet, 2012, IS- 1998. 
20
 www.pasientsikkerhetskampanjen.no. 
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 implementerer verktøy i praksis, som kvalitetssikrer den enkelte 
legemiddelgjennomgang.  Verktøy er nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger 
(Helsedir., 2012), sjekklisten utarbeidet av piloten, NorGep, START- og STOPP-
kriteriene samt www.interaksjoner.no 
 
 etablerer lokale samarbeidsavtaler med farmasøyt for å sikre rådgivning i 
sykehjemmene i tilknytning til strukturerte legemiddelgjennomganger 
 
 tilpasser prosedyre for strukturerte legemiddelgjennomganger i sykehjem (utviklet av 
piloten) til nasjonal veileder om legemiddelgjennomganger21  
 
 sykehjemmene måler egne forbedringer over tid og legger inn data for eget sykehjem 
i Extranet. Data aggregeres for Hordaland og kan sammenlignes på nasjonalt nivå. 
 
 Deling og kvalitetssikring av metoder og verktøy som understøtter tiltakspakken. 
Eksempelvis undervisningsmateriell, veiledende pleieplaner for pasientjournal og 
informasjonsmateriell til pasient/pårørende. 
 
2.3 Deltagende kommuner 
 
Hordaland fylke består av 33 kommuner. Vi inviterte alle kommuner til å delta bortsett fra 
Bergen kommune fordi kommunen deltok sammen med USHT Hordaland i nasjonal 
læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem i 2012 og ønsket en egen 
implementeringsmodell. Invitasjon ble sendt ut til rådmenn og pleie- og omsorgssjefer i 32 
kommuner i januar 2013. Responsen var fraværende og prosjektleder ringte derfor rundt til 
sykehjem i fylket for å få team påmeldt. Kommuner som har fullført læringsnettverket er: 
Askøy, Austrheim, Eidfjord, Fedje, Fjell, Fusa, Jondal, Masfjorden, Os, Osterøy, Radøy, 
Stord, Sund, Sveio, Ullensvang x 2 sykehjem, Vaksdal x 2 sykehjem, Voss og Øygarden. 
 
                                                 
21
 Helsedirektoratet, 2012, IS- 1998. 
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3. Metode for prosjektet 
Prosjektet omfatter spredning til kommuner/sykehjem i Hordaland fylke. Utviklingssenteret 
har i sitt mandat en rolle i eget fylke som pådriver for utvikling gjennom kunnskap22.  
 
 Deltagelse i læringsnettverk over syv måneder for sykehjem i Hordaland  
 
3.1 Læringsnettverk som metode for spredning 
Læringsnettverket er basert på Gjennombruddsmodellen, slik de har blitt gjennomført av 
Legeforeningen de siste 13 årene. Læringsnettverk som metode er inspirert av International 
Health Institute’s arbeid med pasientsikkerhet og metode for forbedringsarbeid23 (figur 2). Et 
læringsnettverk består av tre samlinger spredt over syv måneder. I første samling ble 
sykehjemmene introdusert til tiltakspakken og definerte egne målsettinger og 
fremdriftsplaner. I andre samling delte sykehjemmene erfaringene med hverandre og i 
tredje og siste samling var det fokus på erfaringsutveksling, resultater og spredningsplaner. 
Læringsnettverket for Hordaland ble gjennomført etter kampanjens læringsnettverksmodell. 
USHT hadde den sentrale rollen i planlegging, gjennomføring og evaluering av 
læringsnettverket.  
 
  
 
Figur 2 Forbedringsmodellen, også kjent som PDSA -sirkelen 
 
                                                 
22
 Helsedirektoratet, Nasjonal strategi, 2010. 
23http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Kampanjenytt/Kom+i+gang+med+kampanj
etiltaken%3A+delta+p%C3%A5+l%C3%A6ringsnettverk.474.cms (25.05.12) 
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3.2 Gjennomføring i Hordaland 
 
Rådmenn og pleie- og omsorgssjefer i Hordaland fikk tilsendt invitasjon via e-post til å delta i 
pasientsikkerhetsarbeidet og det interkommunale læringsnettverket i Hordaland. Responsen 
var fraværende og prosjektleder valgte derfor å ringe rundt til ledere på sykehjem i Hordaland. 
Kontaktpersoner ble knyttet og informasjon og påmeldingsskjema ble sendt ut og returnert. 
Fremdriftsplan i figur 3 ble overholdt og fulgt opp av prosjektleder og teamene. Prosjektleder 
meldte teamene inn i Extranet og ordnet tilgang til teamene for individuell oppfølging og 
veiledning av måleansvarlig. 
 
4. Resultater 
18 kommuner med til sammen 20 team har deltatt i læringsnettverket i perioden 18. mars til 
20. oktober 2013 (vedlegg 1). 3 kommuner meldte seg i tillegg på men trakk seg. 
Gjennomføringsplanen i modell for læringsnettverk i Hordaland (fig. 3) ble fulgt opp av 
prosjektleder og teamene. Teamene har utarbeidet lokal målsetting, fremdriftsplan, 
selvevaluering, statusrapport og sluttrapport (se kompendium vedlegg 2). I tillegg har teamene 
deltatt på 3 helgdagssamlinger (program vedlegg 3) og utarbeidet poster for pilotprosjektene. 
På siste samling arrangerte vi posterpris konkurranse og Sveio Omsorgssenter fikk 
førstepremie og fikk en stor, flott pasientsikkerhetskampanje kake i premie. Deltagerne i det 
interkommunale læringsnettverket fikk utdelt t-skjorte og kursbevis på siste samling. Kurset 
ble godkjent som tellende timer for allmennmedisin med 12 valgfrie kurspoeng til videre og 
etterutdanning av Den norske legeforening og 18 timer som meritterende til kliniske spesialist 
i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleierforbund.   
Pasientsikkerhetskampanjens målsetning er at 25 % av kommunene i Norge skal delta med 
minst ett innsatsområde innen utgangen av 2013. I Hordaland har USHT Hordaland bidratt til 
at 66 % av kommunene arbeidet med innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem. 
Bergen kommune deltok i nasjonalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem 
sammen med USHT Hordaland i 2012 og har gjennomført lokal implementering. Samnanger 
kommune deltok i nasjonal læringsnettverk for Samstemming av legemiddellister og Riktig 
legemiddelbruk i hjemmetjenesten sammen med USHT Hordaland i 2013. Samnanger deltok 
på første samling i Hordaland, men planlegger og innføre tiltakspakken for hjemmetjenesten 
til sykehjem i kommunen. 
Aggregerte tall fra Extranet viser følgende positive resultater (vedlegg 4): 
 Andel langtidspasienter som har hatt LMG siste halvår var i gjennomsnitt 0 ved 
oppstart i mars 2013 og 86 % i september 2013 
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 Andel pasienter med dokumentert legemiddelrelatert oppfølgingsplan i EPJ var i 
gjennomsnitt 0 ved oppstart i mars 2013 og 86 % i september 2013 
 Andel legemidler med indikasjon oppført bak forskrivning var i gjennomsnitt 28 % 
ved oppstart i mars 2013 og 85 % i september 2013. 
 Andel faste legemidler med ATC-kode var i gjennomsnitt 8,93 % ved oppstart i mars 
2013 og 7,41 % i september 2013. 
Av 18 kommuner som deltok var det 14 team som gav følgende selvevaluering ved siste 
samling i oktober 2013 (vedlegg 1): 
 Påtagelige forbedringer er målt, og forbedringene har fått gjennomslag i systemet: 11 
team 
 Påtagelige forbedringer er målt: 4 team 
 Enkelte forbedringer har kommet frem: 1 team. 
 
 
      
Figur 3 Modell for læringsnettverk i Hordaland 
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5. Formidling og veien videre 
Erfaringene og resultatene fra prosjektet er dokumentert i sluttrapporten som publiseres på 
nettside til Utviklingssenteret24. Resultat og erfaringer fra spredningsprosjektet er presentert 
på Pasientsikkerhetskonferansen i Oslo 18.-19. september 2013 – 1 til 20 ALLE – Hvordan får 
det til. 
Artikkel om læringsnettverket er skrevet i Bergens Tidende 20. mars 2013 «Bedre rutiner ga 
friskere pasienter». NSF Hordaland juni 2013 skrev artikkel om Riktig legemiddelbruk i 
sykehjem og interkommunalt læringsnettverk i Hordaland. 1. oktober 2013 inviterte vi 
ordfører og presse til markering av pasientsikkerhetsarbeidet som er utført på Kleppestø 
sykehjem. Sekretariatet i pasientsikkerhetskampanjen deltok også. Det resulterte i artikkel i 
Askøyværingen 4. oktober 2013 om sykehjemmets erfaringer som deltager i 
læringsnettverket tilknyttet pasientsikkerhetskampanjen og riktig legemiddelbruk i 
sykehjem, samt publisering på nettsiden til pasientsikkerhetskampanjen. Postdoktor Reidun 
Kjome fra Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi, som også er aktiv i Senter for alders- og 
sjukeheimsmedisin (SEFAS), har deltatt i arrangørteamet for Hordaland. Torsdag 10. oktober 
fortalte hun om bakgrunnen for tiltakene, samt erfaringene med de, på Vestlandsrevyen si 
nyheitssending kl. 18.45.  
- Sykehjemmene har fått et verktøy for å kunne gjennomføre legemiddelgjennomganger 
med tverrfaglige team av leger, sykepleiere og hjelpepleiere, forteller Reidun Kjome i studio. 
Dette har ført til bedre nattesøvn, betre smertelindring og mindre pleiebehov for 
pasientene. Det ble i tillegg en kort reportasje fra Engensenteret med intervju av Vibeke 
Bostrøm som er nasjonal koordinator for innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem. 
24. oktober 2013 ble det skrevet artikkel i Vestavind (lokalavis i Sveio) om Sveio 
Omsorgssenter som vant posterprisen under siste samling i læringsnettverket for Riktig 
legemiddelbruk i sykehjem.  
På samlingen 10. oktober 2013 utarbeidet teamene fremdriftsplan for implementering av 
tiltakspakken i hele sykehjemmet/kommunen. USHT Hordaland og Fylkesmannen i 
Hordaland oppfordrer teamene til å opprettholde målingene og har invitert teamene til 
                                                 
24
 www.utviklingssenter.no 
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oppfølgingssamling 27. mars 2014 med fokus på status for implementering av tiltakspakken 
til hele sykehjemmet/kommunen.  
 
 
 
16 
 
6. Referanser 
Bakke T., Bruvik M., de Vibe M., Konsmo T., Nyen B., Udness E., Vege A. (2011). Modell for kvalitetsforbedring. 
Revidert utgave. Tilgjengelig fra: http://www.kvalitetsforbedring.no (08.07.2011)  
Bakken, MS, Granås AG, Ruths S, Ranhoff Hylen A. 2010. Screeningsverktøy for potensielt uhensiktsmessige 
legemidler til eldre. http://www.legeforeningen.no/id/163164.0 (25.05.12) 
 
Barry PJ, Gallagher P, Ryan C et al (2007) START (Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment) – an 
Evidencebased screening tool to detect prescribing omissions in elderly patients. Age Aging; 36: 632 8.  
Drug Information Database (DRUID). Tilgjengelig fra: http://www.interaksjoner.no/  
Fritzøe T., Yddal Bakke E., Holm J., Liljebäck N. (2007). En analyse av dokumentasjon i hjemmetjenesten i 
Sandefjord kommune. UiA. Rapport.  
Gallagher P, Ryan C, Byrne S et al (2008) STOPP (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions) and START 
(Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment). Consensus validation. Int J Clin Pharmacol Ther.; 46: 72 
83.  
Gjennombruddsprosjektet”, (08.07.2011) Tilgjengelig fra: 
http://www.legeforeningen.no/asset/52760/1/52760_1.pdf    
Halvorsen KH., Ruths S., Granas AG, Viktil KK. (2010). Multidisciplinary intervention to identify and resolve drug-
related problems in Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 28:82-88.  
Helsedirektoratet. Legetjenester i kommunene – en veileder for kommunene. IS-1436.  
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00015/IS-1436_15221a.pdf (25.05.12) 
 
Helsedirektoratet (2012). Veileder om legemiddelgjennomganger. IS- 1998. 
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-om-legemiddelgjennomganger/Sider/default.aspx 
(01.06.12) 
 
Helsetilsynet.  Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sjukeheimar 2008-2010. Sårbare pasientar- utrygg 
tilrettelegging. 7/2010. 
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2010/helsetilsynetrapport7_2010.pdf (25.05.12) 
 
Nasjonal nettside for pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”. 
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Riktig+legemiddelbr
uk+i+sykehjem.15.cms (25.05.12) 
 
12k (2012). Delavtale h) mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner, gjeldende fra  
1.07.2012http://www.12k.no/getfile.php/12k%20filer/Prosjekter/Helsesamhandling/Mellomlagring%20PDF-
filer/Delavtale%20h%29%20Forskning%2011%2005%2012.pdf (25.05.12) 
12k (2011). KOST i sykehjem  (Kvalitetssikring og Oppfølging av Standard for Tjenester i sykehjem 
http://www.12k.no/pleie-og-omsorg/kost-i-sykehjem-article259-209.html  (01.06.12) 
Kirkevold O, Engedal K (2009) Is covert medication in Norwegian nursing homes still a problem? A crossectional 
study. Drugs Aging. 26: 333- 44.  
LOV-1992-12-04-132. Legemiddelloven § 2. Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven). (1992-12-04)  
Langley, Nolan, et.al. (1996). The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational 
Performance. Jossey-Bass. Sa Francisco, CA.  
17 
 
Næss,G. (2011) Hvilke behov for helsehjelp har skrøpelige hjemmeboende gamle? Rapport 3/2011. Høgskolen i 
Vestfold. For prosjektet “ Bedre samhandling om multisyke eldre” som nå er ferdig, vil den også publiseres i 
skriftserien, som rapport nr 2/2012.  
Ruths S., Bakken MS (2011). Adekvat legemiddelbehandling i sykehjem. Demens & Alderspsykiatri. Vol 15, nr 2.   
Ruths S., Viktil KK., Blix HS. (2007) Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer. Tidsskr Nor Lægeforen nr 23;  
18 
 
Vedlegg 1 
 
INTERKOMMUNALT LÆRINGSNETTVERK I HORDALAND FOR RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM 
– PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I TRYGGE HENDER 
 
KOMMUNE EPJ 
SYSTEM 
EGENEVALUERING 
18.3.13 
EGENEVALUERING 
31.5.13 
EGENEVALUERING 
10.10.13 
Askøy Gerica 2 4 5 
Austrheim Profil 3 4 5 
Eidfjord CosDoc 1,5 4 4 
Fedje Profil 1 3  
Fjell CosDoc   5 
Fusa Gerica  3 5 
Jondal CosDoc   5 
Masfjorden CosDoc  3  
Os Profil 1 4  
Osterøy CosDoc  3 3/4 
Radøy CosDoc  3 4 
Stord Profil 1 4 5 
Sund CosDoc 1 4 5 
Sveio CosDoc 1 4 5 
Ullensvang – 
2 team 
CosDoc 2 4 5 
Vaksdal – 2 
team 
Profil  5 4 
Voss  CosDoc 1 3 3 
Øygarden CosDoc  3  
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Vedlegg 2 
 
 
 
 
Pasientsikkerhetskampanjen –  
i trygge hender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sykehjem i Hordaland Fylke 
 
 
 
 
 
 
 
Kompendium til forbedringsteamene  
Mars 2013 
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Innholdsfortegnelse 
 
 
 
Side 
Velkommen til læringsnettverk 
Hva det innebærer å delta i et læringsnettverk 
 
3 
Skjematisk fremstilling av prosjektperioden  
 
 
4 
Krav til målformuleringer 
Noen gode råd til arbeidsgruppene ved formulering av mål 
 
5 
Fremdriftsplan: Hva må vi gjøre for å implementere tiltakspakken (skjema 1)  
For eksempel opplæring i nye tiltak, revidering av prosedyrer, endre 
arbeidsrutiner  
6 
Fremdriftsplan: Hva må vi gjøre for å kunne innhente data og presentere 
målingene (skjema 2)?  
For eksempel opplæring i nye registreringsrutiner, revidering av prosedyrer, 
avklare når/hvor/til hvem målingene skal presenteres 
 
7 
Statusrapport (skjema 3)  
Brukes til å beskrive prosjektarbeidet underveis. Fungerer som delrapport.  
 
 
8 
Selvevaluering  
Brukes av arbeidsgruppene til å evaluere prosjektets utvikling 
 
9 
 
 
Telefonkonferanser  
Informasjon og veiledning  
 
10 
Utforming av poster 
Noen gode råd om posterens utseende og innhold 
 
11 
Mal for poster 
 
12 
Sluttrapport (skjema 4) 
Mal for sluttrapportens omfang og innhold 
 
13 
Vedlegg         
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Velkommen til læringsnettverk 
 
Hva er læringsnettverk?  
Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å lykkes med forbedringsprosjekter i 
medisinsk praksis. Konseptet er opprinnelig utviklet av Institute for Healthcare Improvement (IHI) 
i Boston, og har i USA og flere andre land, bl.a. Norge, med hell vært anvendt på en rekke 
medisinske områder. I dette kompendiet har vi tilpasset konseptet til den norske 
pasientsikkerhetskampanjen. 
 
Hva går det ut på? 
Et læringsnettverk består av totalt tre samlinger (tre dager) som er spredt over syv måneder.  
Teamene som deltar planlegger endringsarbeidet på samlingene, og jobber med å iverksette dem 
mellom samlingene. 
 
Læringsnettverk baserer seg på enkle prinsipper. Det involverer elementer som vi vet vekker 
arbeidsinnsats, entusiasme og effektivitet for å løse et problem. Elementene er for eksempel 
direkte eierskap til problemet, påvirkningsmulighet, fellesskap, konkurranseånd, resultatmåling, 
ytre press, sekundering, veiledning og støtte.  
 
Læringsnettverket bygger disse faktorene inn i en strukturert, fastlagt ramme, hvor hver aktivitet 
kommer på rett plass og til rett tid. Rammen innebærer fastlagte arbeidsformer, tidsfrister, 
innsending av rapporter etc., ikke minst deltakelse på de tre læringsseminarene (LS1, LS2 og LS 3). 
De ytre rammene er lagt for å fremme effektivitet og resultater, og må følges for at metoden skal 
fungere. 
 
Skal alle tenke likt og nå samme mål? 
Tema for dette læringsnettverket er samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. 
Det er gjennomført tre piloter. Med erfaringene fra pilotene foreligger nå tiltakspakke og 
målinger. Hvordan teamene innfører tiltakene i daglig klinisk praksis skal teamet sammen 
planlegge, og teste mellom samlingene. På den måten får hver enkelt, og teamet som helhet, 
eierforhold til problem, endringsarbeidet, målingene og sluttproduktet. At det deltar en rekke 
andre arbeidsgrupper på læringsnettverket og jobber med samme utfordringer, gir også økt 
inspirasjon og læringsmuligheter.  
 
Hva skal til for å lykkes? 
Vi må ha realistiske forestillinger om hva vi er i gang med. Endringsarbeid innen et så komplekst 
felt som helsetjenesten er ikke noe som gjøres med venstre hånd. For å lykkes med å innføre 
forbedringstiltak må man være innstilt på å sette av tid og ressurser. Prosjektet har derfor, som 
nevnt en god del faste rammer, som tidsfrister, innlevering av arbeidsoppgaver etc.  
 
Hvorfor delta? 
Ved å delta i læringsnettverket vil du og teamet ditt få kjennskap til anerkjente og effektive metoder 
for å oppnå endring og forbedring i det daglige arbeidet. Dere vil bli introdusert til målemetoder og 
teknikker, få innsikt i forbedringsmodellen og ikke minst prøve ut konkrete tiltak og følge 
forbedringene i egen virksomhet. Læringsnettverket vil også kunne gi et nettverk av kollegaer over 
hele landet, som jobber med de samme utfordringene og vil kunne bidra som verdifulle 
diskusjonspartnere.  
 
Velkommen!  
 
22 
 
22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 4
Samling 1
Opplæring, 
ledelsesforankring og 
utforme plan
Samling 2
Oppdatering, 
målsettinger 
og fremdrift
Samling 3
Måloppnå-
else, videre 
planer
VIDERE 
DRIFT
Læringsnettverk
Prosessveiledning:
Dedikerte veiledere, rådgivning, telefonmøter, 
løpende personlig kontakt, e-post, deling av verktøy. 
Aktivitet:
Involvering, forbedring, måling, deling, diskusjon, 
læring, spredning og ledelsesforankring. 
20 team fra ulike 
kommuner
En metode for å spre forbedringsarbeid i helsetjenesten
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektperioden for riktig 
legemiddelbruk i sykehjem
18. mars 
Forbedringsprosjekt
Måldefinering 
Tiltaksskjema
Fremdriftsplan
Selvevaluering
LS-1 LS-2
6. juni 10. oktober
Telefonkonferanse
kl 12-14.00
Sende inn
•statusrapport
•selvevaluering
Telefonkonferanse
•Presentasjoner
•Postere
•Problemdefinering
•Fremdriftsplan
• Postere
• Presentasjoner
Sende inn
•sluttrapport
•selvevaluering
8. oktober25. april 29. august
Veiledning Veiledning
LS-3
31. mai
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Krav til målformuleringer 
 
 
Spesifikt 
Klar, konkret, entydig, tallfestet angivelse av forventet resultat. 
 
 
Målbart 
Man skal kunne vite når målet er oppnådd. 
 
 
Ansporende 
 
Være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling, inspirere til nytenkning. 
 
 
Realistisk 
Oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser. 
 
 
Tidsbestemt 
Angi når resultatet skal være nådd. 
 
 
Enighet 
Enighet om målet, forankring i gruppen og hos problemeier. 
 
 
  
Sykehjem 
 
 
Teamleder / e-post 
 
 
Hovedmålsetning 
 
 
 
Fremdriftsplan: Hva må vi gjøre for å implementere tiltakspakken? (dag 1) 
 
# Utfordring Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det? 
Når skal det gjøres? 
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Fremdriftsplan: Hva må vi gjøre for å kunne innhente data og presentere målingene?  
 
# Utfordring Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det? 
Når skal det gjøres? 
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Selvevalueringstall etter samling 1 (karakterskala 1-5) 
 Dette skjemaet leveres arrangørteamet etter samling 1 i 
læringsnettverket. Kopi sendes teamene i etterkant av samlingen. 
Målsetning, resultatindikator 1  
 
Målsetning, resultatindikator 2  
Målsetning, prosessindikator 1  
 
Målsetning, prosessindikator 2  
  
 
Tankekart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
STATUSRAPPORT (SKJEMA 3) Frist: 31.05. 2013  
Statusrapporten sendes arragørteamet innen fristen  
E-postadresse: kari.sunnevag@bergen.kommune.no 
Deltakende enhet:  
 
Tallfestet mål: 
 
 
Gruppeleder: 
 
 
Måleansvarlig: 
 
 
 
Gruppemedlemmer: 
 
 
Veileder:  
 
Kopier malen og skriv rett inn i den mens du sletter ledetekstene (alt som har vanlig skrift) etter hvert og 
beholder overskriftene. Statusrapporten skal være på maks 3 sider inkludert grafer. Rapporten skal være en 
sammenfatning av gruppens arbeid og gi anledning til refleksjon over det som er gjort til nå.  
 
Beskrivelse av enheten:  
(Type avdeling, antall sengeplasser/brukere, antall stillinger for leger, pleiepersonale, sekretær osv. - maks. 5 
linjer):  
1. Plan: (Redegjør for mål og planer) 
Hva er hensikten med den endringen som skal prøves ut? Beskriv kort hvorfor dette målet ble valgt, 
og hvordan dere i planleggingsfasen tenker å nå målet. 
Hvordan vil dere vite at en endring av nåværende arbeidsmåte er en forbedring? Hvilke målinger kan 
vise dette? Sørg for at målet og målingene passer sammen 
Ansvarsfordeling: Hvem gjør hva, hvor, hvordan og når? 
 
2. Do: (Beskriv hva som har skjedd så langt) 
Hvilke tiltak ble iverksatt? 
Har dere prøvet ut forbedringene i liten skala før dere innførte dem over alt? Fortell kort hvordan det 
gikk. 
Hendte det noe uforutsett da dere prøvde ut/innførte forbedringene? 
 
3. Study: (Redegjør for og tolk registrerte data. Bruk grafiske fremstillinger med SPC)  
Hva viser målingene? På hvilken måte skilte de seg fra det dere antok? 
Har dere gjennomført endringer som har vist seg å være signifikante forbedringer med mindre 
variasjon i prosessen?  
Hva har dere lært av de erfaringene og målingene dere har gjort så langt? 
 
4. Act: (Hvilke konsekvenser får resultatene av arbeidet så langt?) 
Hva vil dere korrigere i veien videre? Skal tiltakene beholdes og videreføres eller forkastes? Er det 
spesielle hindringer dere må ta hensyn til? 
Finnes det ressurser – personer eller annet – som kan fremme selve endringsarbeidet? 
Hvilke andre tiltak skal prøves?  
5. Hva har gruppen lært så langt 
Muligheter og barrierer i avdelingens forbedringsprosesser? 
Hva har prosjektgruppen lært i forhold til forbedringsarbeid? 
Hva har prosjektgruppen lært i forhold til fagkunnskap? 
Prioriterte innsatsområder frem til neste rapport? 
6. Selvevalueringstall (Skriv inn) 
  
SELVEVALUERING 
 
For å måle og følge opp hvordan nettverket skrider frem både som gruppe og for de enkelte 
team brukes en visuell-analog skala der trinnene 1 – 5 innebærer: 
 
Selvevalueringstall 1: Teamet har ikke kommet i gang 
Planer og ideer, men ingen aktivitet. 
 
Selvevalueringstall 2: Aktivitet uten forbedring 
Møter, kartlegging, utarbeidelse av skjemaer, gjennomgang av historiske data, diverse 
målinger etc., men ingen endret atferd eller praksis. 
 
Selvevalueringstall 3: Enkelte forbedringer har kommet frem 
Endret atferd eller praksis i forhold til tidligere. 
 
Selvevalueringstall 4: Påtagelige forbedringer er målt 
Endringene har ført til målbare forbedringer sammenliknet med tidligere praksis. 
 
Selvevalueringstall 5: Påtagelige forbedringer er målt, og  
forbedringene har fått gjennomslag i systemet  
Endringene er standardisert i systemet, og forventes å bestå også etter at prosjektet er 
avsluttet. 
 
 
Målsettingen er at så mange team som mulig skal forflytte seg til trinn 5 
 i løpet av prosjektperioden.  
 
Bruk kun hele tall (1, 2, 3, 4 eller 5) ved selvevaluering! 
 
  
TELEFONKONFERANSER 
 Torsdag 25. april 2013, og torsdag 29. aug 2013 
Begge dager kl 12.00 – 14.00 
 
Hensikten med telefonkonferansen er at teamene skal dele sine erfaringer og ideer med hverandre, 
mens vi er underveis i prosjektet. I avtalt orden rapporterer gruppene sitt arbeidsområde, 
endringsarbeidet og sine resultater så langt, mens de andre teamene, veilederne samt enkelte fra 
styrings- og ekspertgruppen er tilhørere. Med så mange deltagere er det ikke mulig å ha en reell 
diskusjon, målet er en kort og konsis rapportering, kanskje med noen korte oppklarende spørsmål og 
svar. Konferansen vil bli styrt avprosessleder. Nedenfor følger en instruks samt nyttige tips.  
 
Samle teamet i god tid og i et egnet rom. Med egnet rom menes rimelig uforstyrret, og med 
brukbar akustikk. For mye romklang kan gjøre det vanskelig for tilhørerne, særlig hvis det 
brukes høyttalende telefon. 
 
Høyttalende telefon er en fordel. Hvis det finnes en volumkontroll, vær forsiktig med å skru 
opp volumet for mye. Det kan føre til akustisk tilbakekobling (”hyling”) i apparatet.  
 
Ring 21 00 00 12 litt før møtet starter. Du får beskjed om å taste pinkode 
 
Pin kode 547105 og slutte med #  
 
Du koples nå opp 
 
Konferanseleder roper opp arbeidsgruppene i avtalt rekkefølge. Etter å ha vært gjennom 
listen, ropes eventuelle etternølere opp på ny. Deretter en kort gjennomgang av dagsorden. 
 
Gruppene rapporterer sitt arbeid etter tur. Om det er enda flere etternølere, kan også disse 
komme innimellom, etter alfabetet. (mål, målinger og tiltak) 
 
Når du snakker, vær tydelig og klar. Når du lytter, hold munn og nese unna mikrofonen. Pust, 
stønn og pes fra femti personer kan bli vel sterkt! Det går ikke med knatring fra PC-
tastaturer, eller samtaler i rommet der dere sitter. Husk det skal veldig lite til å forstyrre når 
så mange skal være inne på samme linje på en gang. 
 
Når vi har vært gjennom alle gruppene, åpnes det evt. for noen korte kommentarer, først fra 
veiledere, dernest tilhørere fra ekspertgruppen. 
 
Den faste strukturen er nødvendig når det er så mange aktører som skal kommunisere på et 
brett, uten å se hverandre og på tilmålt tid. Det er en spennende og inspirerende 
kommunikasjonsform, som også teknisk pleier å fungere fint.  
Vi snakkes! 
  
 
Utforming av poster 
 
En poster – eller veggavis - skal inneholde data og erfaringer fra hva dere har gjort. En av 
hensiktene med posteren er å dele problemer, ideer, og løsninger med andre team – 
inspirasjon og erfaringsutveksling. I tillegg vil selve fremstillingen gi dere mulighet for 
refleksjon over hva som har hendt underveis, og hva dere har oppnådd. Posterne vil vist på 
LS 2 (en foreløpig poster av powerpoint-bilder) og LS 3 (en flott glanset poster), og brukt som 
diskusjonsmateriale.  
Hensikten med å standardisere posteren er å gjøre også andres postere lett gjenkjennelige 
og leselige for deg. Endringsarbeide krever blant annet at ditt budskap fremføres på en 
overbevisende, lett forståelig og kraftfull måte. Her er en fin måte å trene seg på!    
 
Veiledning 
Det skal fremgå hvilke mål som har vært satt. 
Posteren skal være lettlest og lett å forstå, dvs. korte tekster og oversiktlige diagrammer. 
Dette er et meget viktig punkt, og er av stor betydning! 
Beskriv kortfattet de utprøvinger og tiltak dere har gjort. 
Redegjør for resultatene – bruk f.eks grafer fra Extranet / eller andre SPS- diagrammer ! 
Konklusjon på gruppens arbeide – så langt. 
Gi en refleksjon over hva dere har oppdaget eller lært av arbeidet deres. 
Presenter planene for det videre forbedringsarbeidet. 
 
 
For å utforme posteren kan dere f. eks. bruke en kartongplate med skrift, grafikk etc.  
Eller dere kan lage flere powerpoint-ark som dere monterer sammen. 
 
På neste side følger en mal for fremstilling av poster.  
(Har dere spørsmål, ta kontakt med gruppens veileder.) 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mal for poster 
 
Tittel 
 
Team: …………………….. 
Introduksjon 
Kort introduksjon om bakgrunnen for prosjektet, samt enkle data som belyser 
problemstillingen. 
 
Målet med deltakelsen i Læringsnettverket 
Beskriv kort hensikten med prosjektet samt det overordnede mål dere har satt.  
 
Utprøvninger og foreløpige resultater. 
Redegjør med noen få ord de tiltak og utprøvinger dere har gjennomført. De 
som har hatt spesiell betydning forklares mer inngående. Beskriv bare det som 
har med selve utprøvningen å gjøre. Beskriv således ikke forskjellige møter, 
presentasjoner eller forarbeide. Resultatene fremstilles grafisk25, med tid langs 
x-aksen. 
Kommentarer til grafen 
Marker i grafen tidspunkter for de forskjellige utprøvningene samt eventuelle 
hendelser som dere vil kommentere. 
 
Planlagt fortsettelse når vi kommer hjem.  
Beskriv i noen få setninger videre planlagte utprøvninger. 
 
Sammendrag og refleksjon. 
Hva har dere lært - så langt? 
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 Bruk gjerne fremstilling av data fra Extranet til å presentere egne data 
  
Sluttrapport (skjema 4)  Frist: 8. oktober 2013 
Deltakende enhet:  
 
Tallfestet mål: 
 
 
Gruppeleder: 
 
 
Måleansvarlig: 
 
 
 
Gruppemedlemmer: 
 
 
Veileder:  
 
Sluttrapporten skal være på maks 3 sider inkludert grafer. Rapporten skal være en sammenfatning av gruppens arbeid og gi 
anledning til refleksjon over det som er gjort i løpet av hele prosjektperioden. Kopier malen og skriv rett inn i den mens du 
sletter ledetekstene (alt som har vanlig skrift) etter hvert og behold de uthevede overskriftene. 
 
Beskrivelse av avdelingen (type avdeling, antall sengeplasser/brukere, antall stillinger for leger 
pleiepersonale, sekretær osv. - maks. 5 linjer) 
 
Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 
Hvorfor: Forklar kort hvorfor dere ville gjøre de utvalgte endringene. Gi eventuelt en kort 
beskrivelse av den situasjonen dere ønsket å oppnå ved endringene. 
Hva: Resultatmål, tiltaksmål og balanserende mål beskrives her.  
 
Tiltak (Do)  
Hvordan: Beskriv kort (eventuelt punktvis) alle tiltak og endringer som dere har prøvd ut og innført, 
med en kort kommentar om hva dere lærte. 
 
Målinger (Study) 
Beskriv kort målemetoden(e) dere har benyttet, på en slik måte at andre kan forstå hvordan dere har 
målt, og tolker diagrammene. Husk at mål og målinger må passe sammen. Gi en grafisk fremstilling 
av målingene over tid ved å skille på baseline og tiden etter endring er innført
26
. Extranet anbefales 
eller ev. andre SPC-diagrammer. Nevn også målgruppe, og eksklusjons/ inklusjonskriterier der det er 
aktuelt. 
 
Resultat (Act) 
Beskriv resultatene av prosjektet, både det dere har målt og andre resultater dere har observert. 
Fortell om diagrammet viser hvorvidt dere har oppnådd signifikante forbedringer, og om prosessen 
varierer mindre etter intervensjon enn før prosjektet startet.  
 
Læring 
Beskriv rammer og vilkår for teamets arbeid i prosjektperioden (f.eks. hyppigheten og tid til 
teammøter, fristilling av personale). Har det blitt vesentlige endringer i organisasjonen i 
prosjektperioden (f.eks. personale, bruk av tid og andre ressurser)? 
Beskriv kort det viktigste dere har lært av fagkunnskap og forbedringskunnskap.  
Hva har vært mest givende og mest vanskelig ved å arbeide med forbedringskunnskap? 
Hva er deres samlede erfaringer med Læringsnettverksmetoden? 
  
Veien videre 
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 Extranet gir slike fremstillinger 
  
Beskriv hvilke planer det er lagt for videre arbeid med kvalitetsutvikling. Er det inngått avtaler med 
ledelsen om dette? Hvis ikke, beskriv ønskene teamet har for det fremtidige arbeid. 
 
Selvevalueringstall og sluttrapporten sendes til kampanjesekretariatet innen fristen.  
Rapporten sendes på e-post til kari.sunnevag@bergen.kommune.no 
  
 
Vedlegg 3 
INTERKOMMUNALT LÆRINGSNETTVERK FOR RIKTIG 
LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM 
SAMLING NR 1: 18. MARS 2013 
STED: SCANDIC HOTEL CITY I BERGEN SENTRUM 
 
PROGRAM 
KL. 09.00 – 10.00: Registrering - kaffe/te og pausemat. 
KL. 10.00 – 10.15: Åpning og velkommen av ass. fylkeslege Jo Kåre Herfjord 
KL. 10.15 – 10.45 Pasientsikkerhetskampanjen med innsatsområdet Riktig 
legemiddelbruk i sykehjem og læringsnettverk v/Kari Sunnevåg 
Kl. 10.45 – 11.00: Hvorfor er tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang viktig for 
pasientene? v/farmasøyt postdoktor Reidun Kjome Forskergruppe 
for samfunnsfarmasi ISF, UiB 
 
KL. 11.00 – 11.30: Erfaringer fra pilot gjennomført på Engen sykehjem i Bergen 
v/Fagsykepleier Tone Mellingen 
 
KL. 11.30 – 13.00: Teamene arbeider med eget prosjekt og setter mål for eget arbeid og 
diskuterer iverksetting. Hvordan samle data, gjennomføre målingene 
og fremstille resultatene? Diskusjon i plenum ledet av Torild Næss 
Vedeler, Helse Bergen 
KL. 13.00 – 14.00: Lunsj 
KL. 14.00 – 14.30: Teamsammensetning – Hva kjennetegner et velfungerende team 
v/Kari sunnevåg 
KL. 14.30 – 15.30: Teamene vurderer teamsammensetning og utarbeider fremdriftsplan 
- Hvem må vi ha involvert for å få dette til å virke i det daglige?                                            
- Hvem skal være måleansvarlig?                                                                                               
- Hvordan vil vi som team møtes og arbeide fremover – gjøre avtaler                  
- Fremdriftsplan utarbeides 
KL. 15.30 – 16.00 Veien videre – hva forventes og viktige milepæler v/Kari Sunnevåg 
  
 
 
INTERKOMMUNALT LÆRINGSNETTVERK FOR RIKTIG 
LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM 
SAMLING NR 2: 6. JUNI 2013 
STED: SCANDIC HOTEL CITY I BERGEN SENTRUM 
 
 
 
PROGRAM 
 
KL. 09.00 – 10.00: Registrering - kaffe/te og pausemat. 
KL. 10.00 – 10.15: Velkommen og postervandring ved Kari Sunnevåg 
KL. 10.15 – 10.45: Introduksjon til erfaringsutveksling i grupper ved Torild Næss 
Vedeler, Helse Bergen 
 
KL. 10.45 – 11.00: PAUSE 
 
KL. 11.00 – 12.30: Gjennomgang av egne prosjekter i smågruppene 
 
KL. 12.30 – 13.00: Oppsummering av gruppearbeid i plenum ved Torild Næss Vedeler, 
Helse Bergen 
KL. 13.00 - 13.45:  LUNSJ 
KL. 13.45 – 14.15: Gjennomgang av tiltakspakken og målingene samt status for 
læringsnettverket ved Kari Sunnevåg  
KL. 14.15 – 14.30: PAUSE 
KL. 14.30 – 15.45: Arbeide i eget team – utarbeidelse av ny fremdriftsplan 
KL. 15.45 – 16.00: Veien videre – hva forventes og viktige milepæler v/Kari 
SunnevågVedlegg 3 
  
INTERKOMMUNALT LÆRINGSNETTVERK FOR RIKTIG 
LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM 
SAMLING NR 3: 10. OKTOBER 2013 
STED: SCANDIC HOTEL CITY I BERGEN SENTRUM 
PROGRAM 
Ordstyrer: Kari Sunnevåg, leder av læringsnettverket i Hordaland 
KL. 09.00 – 10.00: Registrering og montering av postere  - kaffe/te og pausemat. 
KL. 10.00 – 10.15: Velkommen ved Åslaug Brænde, leder for USHT Hordaland og Åshild 
Gjellestad, Fylkesmannen i Hordaland 
KL. 10.15 – 11.45: Parallellsesjoner med presentasjon fra hvert forbedringsteam 
10 minutter per team totalt. Virksomhetsleder/avdelingsleder 
introduserer teamene (Inklusiv pause). 
KL. 11.45 – 12.15: Riktig legemiddelbruk i sykehjem – hva har vi oppnådd? v/Vibeke 
Bostrøm, ansvarlig for innsatsområdet legemidler i 
pasientsikkerhetskampanjen 
 
KL. 12.15 – 12.30: Pause 
KL. 12.30 – 13.00:  Vedvarende forbedring og spredning v/Mette Fredheim, 
seniorrådgiver Universitetssykehuset Nord-Norge 
KL. 13.00 – 13.45:  LUNSJ 
KL: 13.45 – 14.00:  Hvordan er piloten på Engen sykehjem implementert til sykehjem i 
Bergen kommune? v/Kjersti Valde, kvalitetsrådgiver i etat for alders 
og sykehjem i Bergen kommune. 
KL. 14.00 – 14.30: Postervandring – Teamene scorer posterne.  
KL. 14.30 – 15.00: Teamene og virksomhetslederne/avdelingslederne utarbeider 
fremdriftsplan på: 
- Hvordan opprettholde forbedringene? 
- Hvordan forankre og sikre videre spredning til hele 
sykehjemmet/kommunen? (inkl.pause) 
 
KL. 15.00 – 15.15: Veien videre og utdeling av posterpris  v/Kari Sunnevåg 
  
Vedlegg 4 
Aggregerte data fra kampanjens database Extranet (mars – september er representativ) 
Måltallene viser utviklingen til 18 kommuner som deltok i læringsnettverket i Hordaland. 
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Måltallene viser utviklingen til 18 kommuner som deltok i læringsnettverket i Hordaland. 
 
 
 
 
